



Información General

FOLIO	#7	FECHA	04/02/2026
RESPONSABLE	aaaa	TIPO IMPLEMENTACIÓN	Automatización de Procesos
COMPLEJIDAD	Alto	TOTAL HORAS	15.80 h

Fase: Onboarding

#	TAREA	DURACIÓN (MIN)
1	Enviar Guía de Cliente para Kick Off	90
2	Reunión Kick Off	90
3	Diagramación y estructura	120

Fase: Estructuración General del Bot

#	TAREA	DURACIÓN (MIN)
1	Realización de consultas a API	30
2	Estructuración y uso de respuestas de API	30

Fase: Pruebas Finales

#	TAREA	DURACIÓN (MIN)
1	Reunión de entrega al cliente	60
2	Pruebas por parte del cliente	1

Fase: Ajustes Finales del Bot Productivo

#	TAREA	DURACIÓN (MIN)
1	Ajustes con problemas en producción	60
2	Entrega de Proyecto	0
3	Tarea nuevo de pruebas	1



Integraciones

WhatsApp Web

#	TAREA	DURACIÓN (MIN)
1	Configuración de cuentas y permisos en WhatsApp Web	60

Facebook Messenger

#	TAREA	DURACIÓN (MIN)
1	Configuración de aplicación Meta	90

Resumen Final

TOTAL HORAS ESTIMADAS

15.80 h